

CRONOGRAMA DE ELEIÇÃO DA CIPA – GESTÃO 2017-2018

DATA	EVENTO PRIMEIRA GESTÃO DA CIPA	RESPONSÁVEL	DATA CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
25/07/17	Formação da Comissão Eleitoral.	CIPA	27/07/17	
21/08/17	Divulgação da eleição da CIPA fixando cartazes explicativos nos setores e divulgação em quadros de avisos. Divulgar, também, o que foi acordado com o(a) responsável do estabelecimento para constituição da Comissão Eleitoral (CE).	C.E. (Paula/ Marinalva/Any)	21/08/2017	
21/08/17	Divulgação do Edital de Abertura do processo, o qual regerá todo o processo.	C.E. (Paula/ Marinalva/Any)	21/08/17	
28/08/17	Comunicar ao Sindicato da Categoria através de carta, e-mail, outros.	Administração	28/08/17	
28/08/17 até 12/09/17	Período de inscrições no processo.	C.E. (Paula/ Marinalva/Any)	12/09/17	
12/09/17	Edital de convocação para eleições (relação dos candidatos que concorrerão).	CIPA/Administração/ SESMT	12/09/17	
25/09/17 a 06/10/17	Eleição da CIPA.	C.E. (Paula/ Marinalva/Any)	06/10/17	
09/10/17	Apuração dos votos (Deve-se atingir 50% da lista de presença +1 para dar como válida a eleição.	C.E. (Paula/ Marinalva/Any)	10/10/17	
10/10/17	Edital de divulgação do resultado das eleições.	C.E. (Paula/ Marinalva/Any)	10/10/17	
10/10/17	Solicitar da direção os nome indicados para compor a CIPA	C.E. (Paula/ Marinalva/Any)	10/10/17	
20/10/17	Posse dos membros eleitos e designados para gestão	SESMT/FHS e	20/10/17	

		Administração		
A definir.	Treinamento para os membros.	SESMT	30/10/17	

C.E. - Comissão eleitoral (Paula/ Marina/Any)